



**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АРГАЯШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. 8 Марта, 38 с. Аргаяш, Челябинская область 456880 Телефон: 8(35131) 2-00-25; 2-00-25

Приказ

29.03.2023г.

№ 72

Об утверждении плана-графика мероприятий введения федеральных основных общеобразовательных программ в Аргаяшском муниципальном районе

На основании приказов Министерства образования и науки Челябинской области от 27 марта 2023 г. № 01/728, Министерства Просвещения Российской Федерации от 16 ноября 2022 г. № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования», от 16 ноября 2022 г. № 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования» и от 23 ноября 2022 г. № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования», организации работы общеобразовательных организаций, расположенных на территории Аргаяшского муниципального района, по введению федеральных основных общеобразовательных программ (ФООП) с 1 сентября 2023 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить заведующего методическим кабинетом Рахматуллину Г.М., координирующим вопросы введения федеральных основных общеобразовательных программ в Аргаяшском муниципальном районе.
2. Утвердить прилагаемый муниципальный план-график мероприятий введения федеральных основных общеобразовательных программ в Аргаяшском муниципальном районе. (Приложение 1)
3. Руководителям общеобразовательных организаций Аргаяшского муниципального района:
 - 3.1. разработать и утвердить план-график мероприятий по введению ФООП, назначить ответственного за введение ФООП в общеобразовательной организации в срок до 31 марта 2023 года;
 - 3.2. организовать участие педагогических работников в реализации мероприятий муниципального плана-графика;
 - 3.3. разработать и утвердить основные образовательные программы
 - начального общего образования в соответствии с обновленным ФГОС и ФООП в срок до 15.04.2023 г.,
 - основного общего, среднего общего образования в соответствии с обновлённым ФГОС и ФООП в срок до 30 июня 2023 года;
 - 3.4. привести в соответствие с требованиями ФООП локальные нормативные акты образовательной организации в срок до 31.08.2023 года.
 - 3.5. Использовать в работе таблицу «Критерии готовности образовательной организации к введению ФООП, сдать отчет до 30.06.2023 г. (Приложение 2)
5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника Управления образования Ахмедьянову Л. З.

Начальник Управления образования:

И. Т. Сафиуллин



План-график
мероприятий введения федеральных основных общеобразовательных программ
в Аргаяшском муниципальном районе

№п /п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1.	1 Определение муниципального координатора по вопросам введения ФООП в Аргаяшском муниципальном районе	Март 2023 года	Управление образования	Выстроена единая муниципальная информационно-управленческая площадка для руководителей, учителей для реализации ФООП
2	Определение функций ответственных за введение ФООП в общеобразовательной организации и создание базы данных ответственных специалистов	Март 2023 года	Управление образования Руководители ОО	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
3	Организация деятельности Совета по оценке качества образования , координирующего введение и ФООП	Март – апрель 2023 года	Управление образования	Обеспечена оперативность во взаимодействии Совета по оценке качества образования и ответственными за введение ФООП
4	Проведение совещаний с руководителями ОО, по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП	Март – август 2023 года	Управление образования Руководители ОО	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
5	Проведение рабочих совещаний с руководителями образовательных организаций по вопросам введения ФООП	Март – май 2023 года	Управление образования	Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы по их ликвидации
6	Организация участия представителей педагогического сообщества в совещаниях Министерства Образования Челябинской области по актуальным вопросам введения ФООП (выездные и в формате ВКС)	По отдельному графику	Управление образования	Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения ФООП
7	Организация консультирования	Апрель – июнь 2023 года	Управление образования	Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям по разработке ООП НОО, ООО, СОО, в соответствии с ФООП
II. Нормативное обеспечение введения ФООП				
8	Формирование муниципального и школьных планов-графиков мероприятий по введению ФООП	Март 2023 года	Управление образования Руководители ОО	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций
9	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Март – май 2023 года	Управление образования Руководители ОО	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
III. Методическое обеспечение введения ФООП				

10	Организация деятельности МОУО по вопросам введения ФООП, промежуточных результатов реализации ФООП	Апрель – декабрь 2023 года	Управление образования Руководители ОО	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам: - проведены информационные семинары для руководителей школьных методических объединений по содержанию ФООП
11	Организация участия ОО в работе региональных инновационных площадок	Апрель – ноябрь 2023 года	Управление образования Руководители ОО	Изучены инновационные продукты для обеспечения реализации ФООП
12	12 Организация и проведение семинаров-совещаний для школьных координаторов по вопросам реализации ФООП (готовность общеобразовательных организаций к введению ФООП: коррекция локально-нормативных актов, регламентирующих введение и реализацию ФООП)	Апрель – июнь 2023 года	Управление образования Руководители ОО	Создана единая система методической муниципальной службы по сопровождению подготовки и реализации ФООП, отобрана общая модель подготовки образовательных организаций к введению ФООП
13	Организация деятельности постоянно действующего семинара для заместителей директора по УВР по вопросам введения и реализации ФООП	13 Апрель – декабрь 2023 года	Управление образования	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательной организации. Обеспечена разработка ООП, учебных планов, планов внеурочной деятельности, локальных нормативных актов
14	Проведение заседаний Совета по оценке качества образования	Апрель – декабрь 2023 года	Управление образования	Координация деятельности по введению и реализации ФООП
15	Организация выездных практикумов по использованию ресурсов портала «Единое содержание общего образования», в том числе по работе с конструктором рабочих программ педагогов	Апрель – май 2023 года	Управление образования ММЦ АСОШ № 1	Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям
16	Организация участия ОО в межрегиональной научно-практической конференции «Тенденции развития образования XXI века: формирование навыков будущего» по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и ФООП	Май 2023 года	Управление образования	Обсуждение педагогическим сообществом актуальных вопросов введения ФООП, обеспечена возможность включения в процесс профессионального общения каждого педагогического работника
17	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП	Май – июнь 2023 года	Управление образования	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП на территории Аргаяшского муниципального района
18	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	Август 2023 года	Управление образования	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
19	Организация участия в работе площадок по вопросам готовности образовательных организаций к реализации ФООП в рамках Областного августовского форума работников системы образования Челябинской области	Август 2023 года	Управление образования	Обсуждение результатов промежуточной диагностики готовности к переходу на ФООП, определены подходы к организации адресной поддержки образовательных организаций, имеющих риски

	«Национальный проект «Образование»: шаг в будущее»			при переходе, обсуждены лучшие практики образовательных организаций по реализации управленческих проектов, обеспечивающих подготовку к переходу на ФООП
20	Организация участия ОО в педагогическом марафоне работников системы образования Челябинской области по вопросам перехода на ФООП	Октябрь – ноябрь 2023 года	Управление образования	Обмен опытом педагогических работников, реализующих ФООП
IV. Кадровое обеспечение введения ФООП				
21	Организация повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы (далее – ООП) в соответствии с ФООП	Март – май 2023 года	Управление образования	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на территории Аргаяшского муниципального района
22	Организация повышения квалификации педагогических работников, участвующих в разработке и реализации ООП в соответствии с ФООП	Март – август 2023 года	Управление образования	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
23	Обучение начальника Управления образования и специалистов	Апрель 2023 года	Управление образования	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на территории Аргаяшского муниципального района
V. Мониторинг готовности региона к введению ФООП				
24	Проведение мониторинга готовности образовательных организаций к введению ФООП	Апрель 2023 года		Определен перечень образовательных организаций с низким уровнем готовности к введению ФООП
25	Организация и проведение индивидуальных собеседований с руководителями ОО по вопросам готовности муниципальных систем образования к введению ФООП	Апрель 2023 года	Управление образования	Обеспечен промежуточный контроль готовности образовательных организаций к введению ФООП
26	Организация и проведение консалтинговых и мониторинговых выездов в образовательные организации в целях снижения рисков при введении и реализации ФООП	Апрель – ноябрь 2023 года	Управление образования	Обеспечен промежуточный контроль готовности образовательных организаций к введению ФООП, определены актуальные затруднения, механизмы их преодоления, оказана методическая помощь организациям, имеющим низкий уровень готовности к введению ФООП
VI. Информационное обеспечение введения ФООП				
27	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в общеобразовательных организациях Аргаяшского муниципального района	Апрель 2023 года, далее - ежемесячно	Управление образования	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП
28	Наполнение актуальной информацией раздела «Обновленный ФГОС сайта Управления образования Аргаяшского муниципального района»	Апрель 2023 года, далее - ежемесячно	Управление образования	Организация размещения актуальной информации для педагогических работников и руководителей об имеющихся ресурсах по вопросам введения ФООП

Полное наименование ОО _____

Критерии
готовности образовательной организации
к введению федеральных основных образовательных программ (далее ФООП)

№	Критерии	Наличие	Содержание
1	Разработан и утвержден на уровне образовательной организации план-график мероприятий по введению ФООП		
2	Разработаны и утверждены основные образовательные программы начального общего образования, соответствующие ФООП		
	основного общего образования, соответствующие ФООП		
	среднего общего образования, соответствующие ФООП		
3	Локальные нормативные акты образовательной организации приведены в соответствие с требованиями ФООП и в связи с их введением		
4	Разработан план работы внутришкольных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации ФООП		
5	Осуществлено повышение квалификации управленческой и педагогической команд по вопросам введения ФООП		
6	Сформирована система мониторинга готовности каждого учителя к реализации ФООП		
7	Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации образовательной программы		
	начального общего образования, соответствующие ФООП		
	основного общего образования, соответствующие ФООП		
	среднего общего образования, соответствующие ФООП		

Руководитель ОО

/

/